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Projets immobiliers OMP sur le site Belin-Roche

• Deux projets en cours :

• Bâtiment O : Cœur OMP (10 M€ - CPER)
→ Bâtiment tertiaire (pas de salles techniques)

• Bâtiment I : Géochimie (3,3 M€ - FEDER)
→ Salles blanches pour préparation d’échantillons 

et machines d’analyse

• Locaux à libérer une fois ces constructions en place (début 
2029):

• Suppression Algecos IRAP (bât K)
• Suppression Algecos GET (bât G)
• Condamnation 1er étage bâtiment B

• Et ensuite :
• Rénovation bâtiment D / P / S 
• Démolition du bâtiment B et transfert du terrain 

au CNRS



Planning

OMP-I Géochimie

Jury de sélection 
du MOE 

26/11/2025

Livraison Avant 
Projet Sommaire

27 février 2026

Fin des études juin 
2026

Début des travaux 
janvier 2027

Fin des travaux 
mars 2028

Mise en service 
juin 2028 

Démarrage Avant 
Projet Sommaire 

25/9/2025

Livraison Avant 
Projet Détaillé

16 février 2026

Fin des études 
mai 2026

Début des travaux 
décembre 2026

Fin des travaux 
mars 2028

Mise en service 
juin 2028 

OMP-O Cœur OMP



Bâtiment O : Cœur OMP

• Espaces communs :

• Accueil principal OMP pour les sites Belin/Roche (pas pour l’expédition/réception de colis)
• Espace documentation incluant places de consultation, espace calme, et espace exposition
• Cafétaria avec espace extérieur + grand espace ouvert donnant sur salles de réunion 
• Une salle de réunion capacité 100 pers avec gradins
• Une salle de réunion capacité 60 pers avec gradins
• Une salle de réunion capacité 30 pers en mode conseil / 60 pers en mode conférence

• Une petite salle capacité 12 pers

• Bureaux :

• Pour unité ATLAS : 78 postes de travail 
• Pour laboratoires : 102 postes de travail



OMP-O
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OMP-O - RdC



OMP-O : étages



OMP-O : implantation



Accès chantier

Futur accès?

Et futur accès?

OMP-O : implantation



OMP-O : implantation



~110 places supprimées pour OMP-O

Impact sur les stationnements

et ~30 de moins avec OMP-I

Dès la phase de travaux:



Impact sur les stationnements

Pistes à développer:

-mutualisation stationnements IRAP –
LAAS ?

-libérer places de stationnements 
utilisées pour stockage sur le site



Impact circulation pendant chantier

Bât O

Bât I

Plan projet
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Sortie camions livraison (ponctuellement)



Ombre portée



Projet de site



Projet de site
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Projet de site



Annexe
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Passerelle A620 – piéton/vélo


